

Terminplan Systemumstellung „Gelbe Tonne“

Stadtteil	Entsorgungszyklus Gelbe Tonne	Antragstellung Gelbe Tonne	Aufstellung der Behälter
Pilotprojekt 2008/2009	Siehe Plan des derzeitigen Entsorgers Pape GmbH unter: www.pape-entsorgung.de		
Randau/Calenberge Pechau		laufend bis spätestens 31. Juli 2009	im laufenden Geschäftsbetrieb
Beyendorf Sohlen			
1. Stufe 2010			
Hopfengarten		laufend	
Berliner Chaussee Brückfeld Herrenkrug Werder		bis spätestens: 31. Juli 2009	Januar bis März 2010
Reform			
Prester Cracau			
2. Stufe 2011			
Ottersleben		laufend	
Sudenburg		bis spätestens: 31. Juli 2010	Januar bis März 2011
Lemsdorf			
Westerhüsen			
Salbke			
Fermersleben			
Buckau			
Leipziger Straße			
Diesdorf			
Stadtfeld West			
Stadtfeld Ost			
3. Stufe 2012			
Alt Olvenstedt	laufend		
Neu Olvenstedt	bis spätestens: 31. Juli 2011	Januar bis März 2012	
Nordwest			
Neustädter Feld			
Kannenstieg			
Rothensee			
Barleber See			
Neustädter See			
Neue Neustadt			
Alte Neustadt			
Altstadt			