

Terminplan Systemumstellung „Blaue Tonne“

Stadtteil	Entsorgungszyklus Blaue Tonne	Antragstellung Blaue Tonne	Aufstellung der Behälter
Pilotprojekt 2008/2009			
Randau/Calenberge Pechau	4-wöchentlich	laufend bis spätestens 31. Juli 2009	im laufenden Geschäftsbetrieb
Beyendorf Sohlen	14-täglich		
1. Stufe 2010			
Hopfengarten	14-täglich	laufend bis spätestens 31. Juli 2009	nach Antragstellung spätestens bis März 2010
Berliner Chaussee Brückfeld Herrenkrug Werder	4-wöchentlich		
Reform	14-täglich		
Prester Cracau	4-wöchentlich		
2. Stufe 2011			
Ottersleben	4-wöchentlich	laufend bis spätestens 31. Juli 2010	nach Antragstellung spätestens bis März 2011
Sudenburg	14-täglich		
Lemsdorf	14-täglich		
Westerhüsen	14-täglich		
Salbke	14-täglich		
Fermersleben	14-täglich		
Buckau	14-täglich		
Leipziger Straße	14-täglich		
Diesdorf	4-wöchentlich		
Stadtfeld West	14-täglich		
Stadtfeld Ost	14-täglich		
3. Stufe 2012			
Alt Olvenstedt	4-wöchentlich	laufend bis spätestens 31. Juli 2011	nach Antragstellung spätestens bis März 2012
Neu Olvenstedt	14-täglich		
Nordwest	14-täglich		
Neustädter Feld	14-täglich		
Kannenstieg	14-täglich		
Rothensee	14-täglich		
Barleber See	14-täglich		
Neustädter See	14-täglich		
Neue Neustadt	14-täglich		
Alte Neustadt	14-täglich		
Altstadt	wöchentlich		