
      Terminplan Systemumstellung  „Blaue Tonne“ 
 

 

Stadtteil 
Entsorgungszyklus 
Blaue Tonne 

Antragstellung 
Blaue Tonne 

Aufstellung der 
Behälter 

 
Pilotprojekt 
2008/2009 

 
 

 

 
Randau/Calenberge 
Pechau 

4-wöchentlich 

Beyendorf 
Sohlen 

14-täglich 

 
laufend 
bis spätestens 
31. Juli 2009 

 
im laufenden 
Geschäftsbetrieb 

  
1. Stufe 2010  
Hopfengarten 14-täglich 
Berliner Chaussee 
Brückfeld 
Herrenkrug 
Werder 

4-wöchentlich 

Reform 14-täglich 
Prester 
Cracau 

4-wöchentlich 

 
 
laufend 
 
bis spätestens 
 
31. Juli 2009 

 
 
nach Antragstellung 
 
spätestens 
 
bis März 2010 

 
2. Stufe 2011  
Ottersleben 4-wöchentlich 
Sudenburg 14-täglich 
Lemsdorf 14-täglich 
Westerhüsen 14-täglich 
Salbke 14-täglich 
Fermersleben 14-täglich 
Buckau 14-täglich 
Leipziger Straße 14-täglich 
Diesdorf 4-wöchentlich 
Stadtfeld West 14-täglich 
Stadtfeld Ost 14-täglich 

 
 
laufend 
 
bis spätestens 
 
31. Juli 2010 

 
 
nach Antragstellung 
 
spätestens 
 
bis März 2011 

 
3. Stufe 2012  
Alt Olvenstedt 4-wöchentlich 
Neu Olvenstedt 14-täglich 
Nordwest 14-täglich 
Neustädter Feld 14-täglich 
Kannenstieg 14-täglich 
Rothensee 14-täglich 
Barleber See 14-täglich 
Neustädter See 14-täglich 
Neue Neustadt 14-täglich 
Alte Neustadt 14-täglich 
Altstadt wöchentlich 

 
 
laufend 
 
bis spätestens 
 
31. Juli 2011 

 
 
nach Antragstellung 
 
spätestens 
 
bis März 2012 
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